




























| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea |
|----|---|---|---|
| 1 | |  | PROYECTO EDUCACIÓN MINEDUC |
| 2 | |  | Análisis de requerimientos |
| 3 |  |  | Análisis de necesidades y revisión |
| 4 | |  | Fin de fase análisis |
| 5 | |  | Diseño e Implementación de los cursos e-learning |
| 6 | |  | Estructura de las unidades didácticas |
| 7 | |  | Diseño de los recursos y la configuración de las aulas |
| 8 | |  | Diseño de los cursos virtuales |
| 9 | |  | Diseño e implementación de cursos virtuales. |
| 10 | |  | Fin de fase diseño curso |
| 11 | |  | Diseño de Metodología de enseñanza virtual |
| 12 | |  | Desarrollor de recursos y herramientas didácticas |
| 13 | |  | Entrega de unidad didáctica |
| 14 | |  | Fin de fase metodología |
| 15 | |  | Ejecución de los cursos virtuales |
| 16 | |  | Administración del servicio |
| 17 | |  | Sistema de Registro Virtual de Participantes |
| 18 | |  | Sistema de Evaluación |
| 19 | |  | Certificados de Aprobación |
| 20 | |  | Implementación del sistema tutorial |
| 21 | |  | Ejecución de la capacitación |
| 22 | |  | Fin de fase ejecución |
| 23 | |  | Informe Final |
| 24 | |  | Preparación de informe final |
| 25 | |  | Fin de fase informe |

MINEDUC, ASANG, CORONEL, CONTRERAS, PRESLEY

| Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7 mss? | vie 02/06/17 | vie 15/12/17 | |
| 1 ms? | vie 02/06/17 | vie 30/06/17 | |
| 1 ms? | vie 02/06/17 | vie 30/06/17 | |
| 0 mss | | | |
| 1,5 mss | vie 30/06/17 | vie 11/08/17 | |
| 0,5 mss | vie 30/06/17 | vie 14/07/17 | 3 |
| 0,5 mss | vie 30/06/17 | vie 14/07/17 | 3 |
| 0,5 mss | vie 30/06/17 | vie 14/07/17 | 3 |
| 1 ms | vie 14/07/17 | vie 11/08/17 | 8,7 |
| 0 mss | | | |
| 1,5 mss | vie 14/07/17 | vie 25/08/17 | |
| 1 ms | vie 14/07/17 | vie 11/08/17 | 7,6 |
| 0,5 mss | vie 11/08/17 | vie 25/08/17 | 12,9 |
| 0 mss | | | |
| 3 mss | vie 25/08/17 | vie 17/11/17 | |
| 1 ms | vie 25/08/17 | vie 22/09/17 | 13 |
| 0,5 mss | vie 08/09/17 | vie 22/09/17 | 13,16CC |
| 0,5 mss | vie 22/09/17 | vie 06/10/17 | 16,17 |
| 0,5 mss | vie 06/10/17 | vie 20/10/17 | 18 |
| 0,5 mss | vie 20/10/17 | vie 03/11/17 | 16,17,18,19 |
| 0,5 mss | vie 03/11/17 | vie 17/11/17 | 20 |
| 0 mss | | | |
| 1 ms | vie 17/11/17 | vie 15/12/17 | |
| 1 ms | vie 17/11/17 | vie 15/12/17 | 21 |
| 0 mss | | | |

MINEDUC, ASANG, CORONEL, CONTRERAS, PRESLEY

Nombres de los recursos

Gerente del Proyecto ,Computadora[1],Impresora[1],Internet[1 x mes],Papeleria[1 x r

Experto Pedagogo ,Expertos en contenidos

Especialista en Diseño Instruccional o Tecnología Educativa

Especialista en producción gráfica y multimedia

Experto en Administración de Plataformas Virtuales,Gerente del Proyecto ,Computad

Especialista en Diseño Instruccional o Tecnología Educativa,Computadora[1],Herramie

Expertos en contenidos,Gerente del Proyecto ,Especialista en Diseño Instruccional o T

Experto en Administración de Plataformas Virtuales,Computadora[1],Impresora[1],Int

Especialista en Tutoría de Tutores,Especialista en Diseño Instruccional o Tecnología Ec

Profesionales – docentes/tutores en las áreas de capacitación

Especialista en corrección de redacción y ortografía

Gerente del Proyecto

Especialista en Tutoría de Tutores,Gerente del Proyecto ,Profesionales – docentes/tut

Gerente del Proyecto ,Computadora[1],Impresora[1],Internet[1 x mes],Papeleria[1 x r