


TAREAS CRÍTICAS



- Estado: Completada
- Estado: Según lo programado
- Estado: Tarea futura

Una tarea es crítica si no hay espacio en la programación para que se retrase.
[Conozca más acerca de cómo administrar la ruta crítica del proyecto.](#)

Nombre	Comienzo	Fin	% completado	Trabajo restante	Nombres de recursos
Estructura de las unidades didácticas	vie 30/06/17	vie 14/07/17	0%	1 ms	Experto Peda ,Expertos en contenidos
Diseño de los recursos y la configuración de las aulas	vie 30/06/17	vie 14/07/17	0%	0,5 mss	Especialista e Diseño Instruccional Tecnología Educativa
Diseño de los cursos virtuales	vie 30/06/17	vie 14/07/17	0%	0,5 mss	Especialista e producción gráfica y multimedia
Diseño e implementación de cursos virtuales.	vie 14/07/17	vie 11/08/17	0%	2 mss	Experto en Administració Plataformas Virtuales,Gere del Proyecto ,Computador Herramientas 2.0[1 x mes],Impreso],Internet[1 x mes],Papeler x rema A4 50 hojas]
Desarrollor de recursos y herramientas didácticas	vie 14/07/17	vie 11/08/17	0%	1 ms	Especialista e Diseño Instruccional Tecnología Educativa.Co

						adora[1],Herramientas 2.0[1 x mes],Impresora[1],Internet[1 x mes],Papelería x rema A4 500 hojas],Wix[1 x mes]
	Entrega de unidad didáctica	vie 11/08/17	vie 25/08/17	0%	1,5 mss	Expertos en contenidos,Gerente del Proyecto, Especialista en Diseño Instruccional Tecnología Educativa
	Administración del servicio	vie 25/08/17	vie 22/09/17	0%	1 ms	Experto en Administración Plataformas Virtuales,Comadadora[1],Impresora[1],Internet[1 x mes],Papelería x rema A4 500 hojas]
	Sistema de Registro Virtual de Participantes	vie 08/09/17	vie 22/09/17	0%	1 ms	Especialista en Tutoría de Tutores,Especialista en Diseño Instruccional Tecnología Educativa,Internet[1 x mes]
	Sistema de Evaluación	vie 22/09/17	vie 06/10/17	0%	0,5 mss	Profesionales docentes/tutores en las áreas de capacitación
	Certificados de Aprobación	vie 06/10/17	vie 20/10/17	0%	0,5 mss	Especialista en corrección de redacción y ortografía
	Implementación del sistema tutorial	vie 20/10/17	vie 03/11/17	0%	0,5 mss	Gerente del Proyecto

Ejecución de la capacitación	vie 03/11/17	vie 17/11/17	0%	1,5 mss	Especialista e Tutoría de Tutores, Gerentes del Proyecto , Profesionales docentes/tutores en las áreas de capacitación
Preparación de informe final	vie 17/11/17	vie 15/12/17	0%	1 ms	Gerente del Proyecto , Computador Impresora[1], rnet[1 x mes], Papelería x rema A4 500 hojas]

os
gogo
n o
n
n de ente a[1], , ra[1 a[1 0
n o mput

ami
ra[1
a[1
0
x
eren
to
en
o
n de
put
esor
1 x
a[1
0
n
cialis
o
erne
—
pres
e
n

n
nte
s – pres e
a[1], Inte
a[1 0