

PROYECTO EDUCACIÓN MINEDUC

Comienzo: vie 02/06/17

Id.: 1

Fin: vie 15/12/17

Dur.: 7 mss?

Compl.: 11%

Análisis de requerimientos

Comienzo: vie 02/06/17

Id.: 2

Fin: vie 30/06/17

Dur.: 1 ms?

Compl.: 99%

Diseño e Implementación de los cursos e-learning

Comienzo: vie 30/06/17

Id.: 5

Fin: vie 11/08/17

Dur.: 1,5 mss

Compl.: 0%

Diseño de Metodología de enseñanza virtual

Comienzo: vie 14/07/17

Id.: 11

Fin: vie 25/08/17

Dur.: 1,5 mss

Compl.: 0%

Ejecución de los cursos virtuales

Comienzo: vie 25/08/17

Id.: 15

Fin: vie 17/11/17

Dur.: 3 mss

Compl.: 0%

Informe Final

Comienzo: vie 17/11/17

Id.: 23

Fin: vie 15/12/17

Dur.: 1 ms

Compl.: 0%

Análisis de necesidades y revisión

Comienzo: vie 02/06/17

Identificador: 3

Fin: vie 30/06/17

Dur: 1 ms?

RE: Gerente del Proyecto , Computadora[1], Impresora[1], Internet[1 x mes], I

Fin de fase análisis

Fecha de hito:

Id.: 4

Fin de fase diseño curso

Fecha de hito:

Id.: 10

Fin de fase metodología

Fecha de hito:

Id.: 14

Fin de fase ejecución


Fecha de hito:

Id.: 22


Fin de fase informe

Fecha de hito:


Id.: 25




Estructura de las unidades didácticas			
Comienzo:	vie 30/06/17	Identificador:	6
Fin:	vie 14/07/17	Dur:	0,5 mss
RE:	Experto Pedagogo , Expertos en contenidos		



Diseño de los recursos y la configuración de las aulas			
Comienzo:	vie 30/06/17	Identificador:	7
Fin:	vie 14/07/17	Dur:	0,5 mss
RE:	Especialista en Diseño Instruccional o Tecnología Educativa		



Diseño de los cursos virtuales			
Comienzo:	vie 30/06/17	Identificador:	8
Fin:	vie 14/07/17	Dur:	0,5 mss
RE:	Especialista en producción gráfica y multimedia		



Identificador: 9

Dur: 1 ms





Desarrollor de recursos y herramientas didácticas


Comienzo: vie 14/07/17

Identificador: 12


Fin: vie 11/08/17

Dur: 1 ms


RE: Especialista en Diseño Instruccional o Tecnología Educativa, Computadora



Entrega de unidad didáctica	
Comienzo: vie 11/08/17	Identificador: 13
Fin: vie 25/08/17	Dur: 0,5 mss
RE:	Expertos en contenidos, Gerente del Proyecto , Especialista en Diseño Inst









A vertical red line is positioned between the two columns, extending from the top of the table to the bottom of the page. At the bottom of this vertical line, there is a small hook-like shape pointing to the right.



Sistema de Registro Virtual de Participantes

Comienzo: vie 08/09/17

Identificador: 17

Fin: vie 22/09/17

Dur: 0,5 mss

RE: Especialista en Tutoría de Tutores, Especialista en Diseño Instruccional o T



Sistema de Evaluación


Comienzo: vie 22/09/17		Identificador: 18	
Fin:	vie 06/10/17	Dur:	0,5 mss
RE:	Profesionales – docentes/tutores en las áreas de capacitación		




Certificados de Aprobación

Comienzo: vie 06/10/17		Identificador: 19	
Fin:	vie 20/10/17	Dur:	0,5 mss
RE:	Especialista en corrección de redacción y ortografía		





Implementación del sistema tutorial			
Comienzo: vie 20/10/17		Identificador: 20	
Fin:	vie 03/11/17	Dur:	0,5 mss
RE:	Gerente del Proyecto		





Ejecución de la capacitación

Comienzo: vie 03/11/17

Identificador: 21

Fin: vie 17/11/17

Dur: 0,5 mss

RE: Especialista en Tutoría de Tutores, Gerente del Proyecto , Profesionales –



**Preparación de informe final**

Comienzo:	vie 17/11/17	Identificador:	24
Fin:	vie 15/12/17	Dur:	1 ms
RE:	Gerente del Proyecto , Computadora[1], Impresora[1], Internet[1 x mes], I		

Proyecto: MINEDUC, ASANG, C
Fecha: mié 07/06/17

Tareas críticas



Tareas no críticas



Hitos críticos




Hito




Tareas de resumen críticas



Tareas de resumen



Tareas críticas insertadas



Tareas insertadas



Tareas críticas y marcadas




Tareas marcadas




Tareas externas críticas



Externas



Resumen del proyecto



Tareas críticas resaltadas



Tareas no críticas resaltadas

